

Kundetilkobling fjernvarme - utvendig stikkledning og innvendig kundeinstallasjon

Standard varslings-, og leveringsfrister for kunden

Aktivitet utvendige arbeider	Varslings-, og leveringstider
Oversendelse av nødvendig underlag for prosjektering av fjernvarmetrasé på utbyggers område (utomhusplan, VA-plan, plantegning bygg)	Oversendes Statkraft senest 12 uker før planlagt oppstart montasje av utvendig stikkledning for fjernvarme (rørmontasje).
Montasje av utvendig stikkledning for fjernvarme (rørmontasje).	Statkraft varsles senest 5 uker før planlagt oppstart av utvendig rørmontasje. Denne tiden trenger Statkraft til allokering av ressurser og leveranse av materialer for gjennomføringen. Det forutsettes at ovenstående frist for oversendelse av nødvendig underlag er overholdt.
Aktivitet innvendige arbeider	Varslings-, og leveringstider
Oversendelse av systemskjema for varmeanlegget og effektbehov (grunnlag for kontroll av teknisk anlegg og bestilling av kundesentral)	Oversendes Statkraft senest 10 uker før planlagt oppstart av varmeleveranse.
Montasje av kundesentral og innvendig rør-anlegg for fjernvarme.	Statkraft kan starte dette arbeidet tidligst 8 uker etter innsendelse av systemskjema og effektbehov, (leveringstid for kundesentral er 7 uker).
Oppstart varmeleveranse	Statkraft varsles senest 5 uker før ønsket dato for start varmeleveranse.